



**EU**

**PRO**

PODRŠKA EVROPSKE UNIJE  
RAZVOJU OPŠTINA

# KVARTALNI IZVEŠTAJ

1. avgust–30.  
septembar 2018.



Republika Srbija



Sprovodi program

**Opšti cilj:** Doprineti uravnoteženom društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji

**Svrha:** Povećati konkurentnost i socijalnu koheziju manje razvijenih oblasti boljim tržišnim pozicioniranjem i konkurentnijim malim i srednjim preduzećima (MSP) kao i razvijanjem/poboljšanjem poslovnih mogućnosti i socijalne infrastrukture

**Budžet:** 25 miliona evra

**Donator:** Evropska unija

**Datum početka:** 1. januar 2018.

**Datum završetka:** 31. decembar 2020.

**Područje Programa:** Region Šumadije i zapadne Srbije i Region južne i istočne Srbije

**Implementacioni partner:** Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)

**Datum izveštaja:** 16. maj 2018.

**Obuhvaćeni period:** 1. januar 2018 – 30. april 2018.

**Autor:** UNOPS

## Skraćenice

<b>PO</b>	Područje odgovornosti
<b>OPP</b>	Organizacija za podršku preduzećima
<b>KT</b>	Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu
<b>PDP</b>	Poziv za dostavljanje predloga
<b>CIF</b>	Fond za učešće građana (engl. <i>Citizens' Involvement Fund</i> )
<b> OCD</b>	Organizacija civilnog društva
<b>DEU</b>	Delegacija Evropske unije
<b>RAS</b>	Razvojna agencija Srbije
<b>PD</b>	Programski dokument
<b>EU</b>	Evropska unija
<b>FIDIC</b>	Međunarodni savez inženjera konsultanata (engl. <i>International Federation of Consulting Engineers</i> )
<b>MRR</b>	Mehanizam za rodnu ravnopravnost
<b>DU</b>	Dobro upravljanje
<b>LJP</b>	Ljudska prava
<b>LSU</b>	Lokalna samouprava
<b>MGSI</b>	Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
<b>MP</b>	Ministarstvo privrede
<b>MEI</b>	Ministarstvo za evropske integracije
<b>MPNTR</b>	Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
<b>MMP</b>	Mikro i mala preduzeća
<b>UUP</b>	Upravljanje uspešnim programima
<b>NVO</b>	Nevladina organizacija
<b>NSNM</b>	Nacionalni savet nacionalne manjine
<b>OHCHR</b>	Kancelarija visokog komesara za ljudska prava
<b>OSCE</b>	Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
<b>OSS</b>	Jednošalterski sistem (engl. <i>One Stop Shop</i> )
<b>PPF5</b>	Pomoć u pripremi projekata 5 (engl. <i>Project Preparation Facility 5</i> )
<b>PRINCE 2</b>	Projekti u kontrolisanom okruženju (engl. <i>Projects In Controlled Environments</i> )
<b>UOP</b>	Upravni odbor Programa
<b>RRA</b>	Regionalna razvojna agencija
<b>ZDP</b>	Zahtev za dostavljanje predloga
<b>RSOC</b>	Operativni centar Srbije (engl. <i>Republic of Serbia Operations Centre</i> )
<b>SKGO</b>	Stalna konferencija gradova i opština
<b>SDC</b>	Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (engl. <i>Swiss Agency for Development and Cooperation</i> )
<b>MSP</b>	Mala i srednja preduzeća
<b>PIMO</b>	Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (engl. <i>Public Investment Management Office</i> )
<b>SIPRU</b>	Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (engl. <i>Social Inclusion and Poverty Reduction Unit</i> )
<b>MSP</b>	Mala i srednja preduzeća
<b>OPZ</b>	Opis poslova i zadataka

Program finansira Evropska unija, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Vladom Republike Srbije.

## 1. Sažetak

Nakon sprovođenja pet javnih poziva, Program evropske podrške razvoju opština – EU PRO intenzivno pristupa sprovođenju aktivnosti. Tokom ove faze izveštavanja, koja obuhvata period od 1. avgusta do 30. septembra 2018, Program je izvršio evaluacije četiri poziva za dostavljanje predloga (PDP) koja se odnose na infrastrukturu, završio prvu fazu evaluacije Poziva za mikro i mala preduzeća (MMP) koji se sastoji iz dve faze, a izradio je još dva poziva koji su odobreni za objavljivanje.

Značajan deo sredstava Programa opredeljen je kao rezultat četiri poziva za dostavljanje predloga: 77 projekata sa udelom EU PRO od 9,6 miliona evra odobreno je za potpisivanje. Da su aktivnosti Programa relevantne i odgovarajuće potvrđeno je i velikom zainteresovanošću lokalnih samouprava (LSU) za učešće, kao i prijemom 107 predloga projekata kao odgovor na pozive, što smanjuje potrebu za novim ciklusima dva otvorena poziva za sprovođenje i izradu projekta poslovne infrastrukture, za koje je prvobitno planirano nekoliko datuma preseka.

Program je efikasno izvršio tehničku evaluaciju velikog broja predloga projekata u vezi sa **konkurentnošću preduzeća**, obezbeđujući integritet procesa uz koherentni plan evaluacije, koji obuhvata deset evaluatora i posmatrača sa pravom glasa iz Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije. Od 468 primljenih prijavi za drugu fazu procesa prijavljivanja odobreno je 215, što će najverovatnije dovesti do otvaranja 200 do 300 novih radnih mesta. Predviđani rezultati mogli bi da dostignu ciljani broj preduzeća korisnika jer je prosečni traženi iznos ispod predviđane vrednosti, ali će konačni rezultati najverovatnije omogućiti da preostanu sredstva za drugi krug usklađene aktivnosti.

Aktivnosti u vezi sa **razvojem infrastrukture i upravljanjem zemljištem** u pripremi su za sprovođenje. Četrdeset projekata u vezi sa sprovođenjem i izradom projekata za poslovnu infrastrukturu, kao i izradu planova detaljne regulacije unaprediće planiranje i tehničke uslove za realizaciju investicija i stvoriti mogućnosti za procenjena ulaganja od 20 miliona evra.

U okviru napora da se unapredi **socijalna kohezija**, 37 projekata za razvoj lokalne infrastrukture odobrenih za finansiranje doprineće unapređenju kvaliteta života u 37 lokalnih samouprava korisnika. Osim toga, socijalna kohezija u Bujanovcu i Preševu biće podržana kroz pružanje pomoći učiteljima i nastavnicima u osnovnim školama da poboljšaju znanje srpskog jezika kao nematernjeg među albanskim učenicima, čiji je broj procenjen na 750. U cilju podrške koheziji u 32 multietničke opštine, Program će pokrenuti Poziv za podsticanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama koji će omogućiti finansiranje najmanje 25 projekata.

Ovaj izveštaj pruža pregled napretka i realizacije, ažurirane informacije o pitanjima upravljanja i koordinacije, pregled pretpostavki i rizika, razmatranja kvaliteta i održivosti, uvid u ključne izlazne podatke za sledeći period izveštavanja, i naučene lekcije. Aneksi daju čitaocima mogućnost da steknu detaljnije znanje o nekim konkretnim aktivnostima Programa.

## Sadržaj

Akronimi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Rezime .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pregled napretka i realizacije .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Politički i programski kontekst .....	5
Napredak u ostvarivanju rezultata .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Rezultat 1 .....	6
Rezultat 2 .....	7
Rezultat 3 .....	10
Upravljanje i koordinacija .....	11
Upravni odbor Programa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Koordinacija .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Finansije .....	12
Ljudski resursi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Nabavka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Izveštavanje i praćenje .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Rizici i problemi .....	14
Kvalitet .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Održivost .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Komunikacija i vidljivost .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Plan rada .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## Pregled napretka i rezultata

### Politički i programski kontekst

Ministarstvo prirede je izmenilo i dopunilo Uredbu o utvrđivanju standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike 2018. godine koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije<sup>1</sup> u skladu sa odlukom Vlade od 6. jula 2018. Izmene i dopune obuhvataju podršku razvoju potpunih predloga projekata za EU PRO šemu grantova za MSP.

Niz državnih institucija i donatorskih programa podržava preduzetnike i preduzeća u oblastima sličnim onima obuhvaćenim EU PRO-om. To potvrđuje koliko je Program relevantan, istovremeno naglašavajući potrebu za tesnom koordinacijom aktivnosti i eventualnu optimizaciju finansijskih sredstava.

- Uz podršku Ruske Federacije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), podržava agrobiznise u cilju unapređenja njihove konkurentnosti i pozicioniranja na tržištu kroz diversifikaciju postojećeg asortimana baziranog na potrebama tržišta, stvaranje dodate vrednosti, procesa sertifikacije, promocije izvoza i pristupa novim tržištima.<sup>2</sup> Najviše deset izabranih preduzeća koja se bave preradom hrane dobiće mentorsku podršku i obuke, a prisustvovalaće i B2B sastancima u Rusiji. Ovaj poziv zatvoren je sredinom septembra 2018.
- Razvojna agencija Srbije (RAS) podržava internacionalizaciju poslovanja kroz adaptaciju poslovnih kapaciteta kako bi se omogućilo poslovanje u skladu sa međunarodnim standardima kvaliteta, proces sertifikacije, poboljšanje tehnoloških procesa, učešće na međunarodnim sajmovima i specijalizovane obuke u oblasti rukovođenja.<sup>3</sup> Ukupna opredeljena sredstva iznose 140 miliona dinara, dok individualni grantovi ne prelaze dva (2) miliona dinara. Javni poziv zatvoren je krajem septembra.
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podržava pojedince, preduzeća, poljoprivredne zadruge, škole i naučne institucije u nabavci poljoprivredne opreme.<sup>4</sup> Podsticajna sredstva su u obliku refundiranja do 50% vrednosti već izdvojenih troškova, a iznose najviše 1,5 miliona dinara po pojedinačnom grantu. Poziv je zatvoren 17. septembra 2018.

### Napredak u ostvarivanju rezultata

EU PRO je ustanovio čvrste osnove za sprovođenje planiranih aktivnosti koje, tokom vremena, treba da doprinesu održivom privrednom razvoju regiona Šumadije i zapadne Srbije i regiona južne i istočne Srbije.

U težnji za boljim pozicioniranjem na tržištu i konkurentnijim poslovnim sektorom u manje razvijenim oblastima, 215 preduzetnika, mikro i malih preduzeća čiji su koncepti predloga projekata pozitivno ocenjeni podržano je u prijavljivanju za sredstva sa potpunim predlozima projekata.<sup>5</sup> Očekivani rezultati su poboljšana konkurentnost preduzeća korisnika kroz jačanje tržišnog potencijala i povećanje doprinosa

---

<sup>1</sup>[http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti\\_pregled.php?id=326243](http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_pregled.php?id=326243)

<sup>2</sup><http://ras.gov.rs/konkurs-za-mmspp-iz-sektora-agobiznisa-i-prekhranbenog-sektora-1>

<sup>3</sup><http://www.ras.gov.rs/aktuelno/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-konkurentnosti-produktivnosti-i-internationalizaciji-mmspp-u-2018-godini>

<sup>4</sup> [http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteka/javni\\_poziv/Javni\\_poziv\\_Primarna\\_biljna\\_2018.pdf](http://www.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/datoteka/javni_poziv/Javni_poziv_Primarna_biljna_2018.pdf)

<sup>5</sup>Kao rezultat evaluacije 468 prijavljenih koncepata predloga projekata, Program je odabrao 215 MSP za uži krug.

lancu vrednosti, dok će lokalne zajednice ostvariti pogodnosti od otvaranja barem jednog novog radnog mesta po korisniku, povećanih (lokalnih) poreza na dohodak i konkretnih aktivnosti u oblasti društveno odgovornog poslovanja.

Doprinos poboljšanju infrastrukture podsticajne za poslovanje jeste i to što je 40 projekata<sup>6</sup> koji stvaraju preduslove za realizaciju ulaganja u industriju i inicijativa za razvoj poslovanja odobreno za finansiranje. Devet projekata u oblasti poslovne infrastrukture<sup>7</sup> trebalo bi da omogući ulaganja u industriju i da stvori 1.700 novih radnih mesta, dok će 31 projekat<sup>8</sup> poboljšati projektne i tehničke uslove za realizaciju investicija i stvaranje dodatnih 3.300 radnih mesta u narednih tri do pet godina.

Kroz podršku 37 LSU za rekonstrukciju javnih institucija, Program će se takođe baviti i socijalnim aspektima i poboljšati uslove rada u školama, vrtićima, sportskim i ustanovama kulture, i unaprediti uslove života kroz razvoj komunalne infrastrukture.

Program trenutno radi na pripremi javnog poziva za podsticanje socijalne kohezije i inkluzije u 32 multietničke opštine kroz unapređenje socioekonomskog položaja najosetljivijih građana/ki i bolju integraciju nacionalnih manjina. Imajući u vidu činjenicu da su neki regioni u kojima pretežno žive nacionalne manjine i dalje najslabije razvijeni, očekuje se da će ova inicijativa na duge staze doprineti smanjenju postojećih razlika, kao i da će obuhvatiti najmanje 3.000 direktnih korisnika/ca.

Očekuje se da druga aktivnost u oblasti socijalne kohezije, koja se odnosi na poboljšanje znanja srpskog jezika kao nematernjeg među 750 albanskih učenika, unapredi njihovu socioekonomsku integraciju u dugoročnom vremenskom periodu kroz bolji pristup zaposlenju, institucijama i uslugama na srpskom jeziku.

## Rezultat 1

Poboljšana tehnološka struktura MSP i njihova sposobnost da povećaju svoj udeo u tržištu  
Kao rezultat prve faze procesa evaluacije u okviru Poziva za nabavku opreme i pružanje usluga za MSP,<sup>9</sup> 215 prijavljenih preduzeća pozvano je da podnesu pune prijave. U zavisnosti od stope uspešnosti u drugoj fazi procesa, aktivnost bi trebalo da olakša otvaranje 200-300 novih radnih mesta, poboljša tržišni potencijal i poveća doprinos lancu vrednosti preduzeća korisnika.

### Aktivnosti

#### 1.1 Šema grantova za MSP

Program je završio evaluaciju 468 koncepata predloga projekata iz 79 LSU u okviru PDP za nabavku opreme i pružanje usluga za MSP.<sup>10</sup> Kao rezultat procesa skrininga, 19 primljenih prijava je odmah

<sup>6</sup>Četrdeset projekata odobreno je za finansiranje u okviru tri javna poziva: 9 za poslovnu infrastrukturu, 12 za tehničke projekte i 19 za razvoj planova detaljne regulacije.

<sup>7</sup> Spisak projekata poslovne infrastrukture koje će podržati EU PRO dostupan je na: <http://eupro.org.rs/uploads/files/55-709-rezultati-javnog-poziva-03-poslovna-infrastruktura.pdf>.

<sup>8</sup> Spisak planova i projekata detaljne regulacije za projekte poslovne infrastrukture koje će podržati EU PRO dostupan je na:

<http://eupro.org.rs/uploads/files/55-591-rezultati-javnog-poziva-01-izrada-planova-detajne-regulacije.pdf> i

<http://eupro.org.rs/uploads/files/55-776-rezultati-javnog-poziva-02-izrada-projektno-tehnicke-dokumentacije.pdf>.

<sup>9</sup>PDP je dostupan na <http://www.eupro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-nabavku-opreme>.

<sup>10</sup>PDP je dostupan na <http://www.eupro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-nabavku-opreme>.

Program finansira Evropska unija, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa

Vladom Republike Srbije.

[www.eupro.org.rs](http://www.eupro.org.rs)

diskvalifikovano – deset zbog nepoštovanja roka za podnošenje<sup>11</sup> a devet zbog nepotpune dokumentacije.<sup>12</sup> Stoga je 449 prijava uzeto u obzir za procenu ispunjenosti uslova za učešće.

I faza skrininga ispunjenosti uslova obuhvatila je procenu informacija dostupnih u toj fazi, uključujući: (1) mesto registrovanja, (2) datum osnivanja, (3) vlasničku strukturu, (4) poslovnu delatnost (5) period blokade računa u banci, ukoliko je do toga došlo, kao i (6) neto zaradu na kraju 2017. Usled neispunjavanja uslova odbačeno je 47 prijava, dok je za preostalih 383 izvršena tehnička evaluacija. Od njih, 215 MSP iz 63 LSU, koja su prošla postavljeni prag, preporučeno je za II fazu procesa evaluacije.

Komisija za evaluaciju grantova u prvoj fazi sastojala se od deset članova sa pravom glasa, uključujući predsednika, tri sekretara i četiri posmatrača bez prava glasa iz Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije. Svaku prijavu su nezavisno pregledala tri člana Komisije.<sup>13</sup> Rezultati su predstavljeni Upravnom odboru Programa, a podnosioci prijava su obavešteni o rezultatima. Instrukcije i dokumentaciju za prijavljivanje za drugu fazu PDP dobilo je 215 podnosilaca prijava.

Program je organizovao pet radionica za 215 podnosilaca prijava koji su ušli u užu krug, na kojima su detaljno objašnjeni proces prijavljivanja, potrebna dokumentacija i kriterijumi. Na pet radionica<sup>14</sup> bilo je 284 učesnika (90 ili 32% žena i 194 ili 68% muškaraca) koji su predstavljali 186 preduzeća, deset regionalnih razvojnih agencija (RRA) i Razvojne agencije Srbije (RAS).<sup>15</sup>

Kako je Ministarstvo privrede uključilo podršku MSP za pripremu dokumentacije za Program EU PRO u setu standardizovanih usluga koje pružaju RRA, Program je organizovao jednodnevni orijentacioni sastanak za predstavnike RRA 17. septembra, u cilju unapređenja njihovih kapaciteta za pružanje pomoći preduzećima.

## 1.2 Podrška Organizacijama za podršku preduzećima (OPP)

Koncept za PDP za OPP pripremljen je u skladu sa konsultacijama sa zainteresovanim stranama na lokalnom nivou, pretežno RRA. Koncept će biti predstavljen zainteresovanim stranama na nacionalnom nivou – Ministarstvu privrede i RAS u narednom periodu.

## Rezultat 2

Poboljšani uslovi za poslovanje kroz efikasnije pružanje administrativnih usluga, bolje upravljanje zemljištem i specifična ulaganja malog obima u infrastrukturu

LSU obuhvaćene Programom pokazale su zadovoljavajuće interesovanje za dva PDP za poslovnu infrastrukturu, čime se smanjuje potreba za novim ciklusima nakon što sva dostupna sredstva budu uložena. Evaluacija 61 predloga projekata poslatih kao odgovor na PDP za izradu planova detaljne regulacije (PDR), projekata za izvođenje i poslovnu infrastrukturu dovela je do odobrenja 40 projekata sa ukupnim doprinosom Programa od 5.106.345 evra. Projekti će stvoriti mogućnost za realizaciju ulaganja

<sup>11</sup>Rok za podnošenje koncepata predloga projekata bio je 6. jul 2018. godine u ponoć.

<sup>12</sup>Primljene prijave u kojima nije naveden podnosilac prijave ili bez kompletne potrebne dokumentacije smatraju se nepotpunim.

<sup>13</sup>Kratak pregled rezultata dostupan je na [http://eupro.org.rs/uploads/files/18-174-epr\\_smephase1results\\_eng\\_011018\\_final\\_page1.pdf](http://eupro.org.rs/uploads/files/18-174-epr_smephase1results_eng_011018_final_page1.pdf).

<sup>14</sup>Radionice su organizovane u Nišu i Vrnjačkoj Banji u periodu od 19. do 26. septembra.

<sup>15</sup> Za više detalja pogledati Aneks I, Prilog 1.1 – Izveštaj o info sesijama 2. faze



20 miliona evra industriju ili inicijative za razvoj poslovanja kroz izradu projekata, i omogućiti proširenje postojećih i stvaranje novih preduzeća kroz poboljšanu infrastrukturu u poslovnim zonama.

Podrška u vidu grantova biće pružena razvoju 19 PDR koji doprinose stvaranju uslova za privlačenje investicija i razvoj novih preduzeća, ali i rehabilituju *braunfeld* lokacije, podržavaju obnavljanje gradova kao i revitalizaciju, očuvanje i valorizaciju prirodnog i kulturnog nasleđa. Program će podržati razvoj 12 projekata koji će stvoriti tehničke uslove za izgradnju ili rekonstrukciju javne komunalne infrastrukture u poslovnim područjima, na *grinfeld* i *braunfeld* lokacijama, kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata za poslovnu podršku. Devet projekata poslovne infrastrukture omogućiće ili poboljšati funkcionisanje industrijskih zona, tehnoloških parkova, biznis inkubatora i infrastrukture koja doprinosi razvoju turističkih destinacija, uključujući banje.

Osim toga, program je objavio PDP za razvoj Geografskog informacionog sistema (GIS) sa ciljem da podrži LSU u digitalizaciji i poboljšanju kvaliteta geoprostornih podataka i stvaranju mehanizama za unapređenje institucionalnih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta za razvoj i upravljanje geoprostornim podacima, čime će se onda omogućiti LSU da pružaju precizne informacije preduzećima i investitorima o mogućnostima razvoja poslovanja. Rezultat toga je da će LSU korisnice biti efikasnije i delotvornije i da će poboljšati svoje procese donošenja odluka zasnovano na dokazima.

## Aktivnosti

### 2.1.1 Poboljšanje upravljanja zemljištem kroz razvoj geografskih informacionih sistema (GIS) i poboljšan pristup geoprostornim podacima

U maju 2018. godine Program je angažovao kompaniju koja će obezbediti IKT opremu, hardverske i softverske komponente koje će omogućiti uspostavljanje, trenutno nepostojećeg, rezervnog sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI). Vrednost opreme zajedno sa montažom i obezbeđivanjem licence iznosi 217.000 evra. Oprema će biti instalirana do kraja oktobra 2018.

Program je razvio Opis poslova i zadataka (OPZ) za pripremu studije koja će definisati neophodne uslove za uspostavljanje elektronskog sistema za izradu planske dokumentacije u Srbiji i nakon toga omogućiti digitalizaciju postupaka prostornog planiranja. Koncept studije predstavljen je zajedno sa pomoćnikom ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Upravnom odboru Programa (UOP). U skladu sa preporukom UOP, Program će iskoristiti vreme do očekivanog usvajanja izmena Zakona o planiranju i izgradnji<sup>16</sup> za dalji razvoj koncepta, kako bi se moglo pristupiti upotrebi procedure elektronskog glasanja, a nakon toga će ga ponovo predstaviti Upravnom odboru Programa.

U skladu sa odobrenjem UOP za PDP za uvođenje i razvoj GIS,<sup>17</sup> objavljen je poziv za dostavljanje predloga projekata do 30. decembra 2018. Uz sredstva od 1,2 miliona evra na raspolaganju, Program će pružiti podršku lokalnim samoupravama (LSU) u prikupljanju i digitalizaciji geoprostornih podataka, poboljšanju

---

<sup>16</sup>Očekuje se da izmene Zakona o planiranju i izgradnji budu predstavljene Vladi Republike Srbije u novembru 2018

<sup>17</sup>PDP za razvoj sistema CFP je dostupan na: <http://eupro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-za-uvodenje-i-razvoj-geografskih-informacionih-sistema>

kvaliteta i povećanju kvantiteta geoprostornih podataka. Posebno se podržavaju partnerski projekti dve ili više LSU.

### 2.1.2 Izrada urbanističkih planova koji se odnose na privredni razvoj

Upravni odbor Programa odobrio je devetnaest predloga projekata preporučenih za dodelu sredstava u okviru PDP za izradu planova detaljne regulacije<sup>18</sup> 13. septembra 2018. Ukupna vrednost projekata iznosi 345.590 evra, od kojih je udeo Programa 255.274 evra (73%), a LSU 92.516 evra (27%). Devet PDR<sup>19</sup> će regulisati industrijske i proizvodne *grinfild* i *braunfild* lokacije, četiri PDR<sup>20</sup> će regulisati zaštićene prirodne i kulturne lokacije, dok će šest PDR DRP<sup>21</sup> regulisati oblasti sa turističkim potencijalom. Program će potpisati ugovore o grantovima sa LSU kojima su dodeljena sredstva u oktobru 2018.

### 2.1.3 Razvoj projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji doprinose privrednom razvoju

Upravni odbor Programa odobrio je dvanaest predloga projekata preporučenih za dodelu sredstava u okviru PDP za izradu projekata za izvođenje za poslovnu infrastrukturu<sup>22</sup> 13. septembra 2018. Za infrastrukturu u industrijskim zonama biće izrađeno šest projekata,<sup>23</sup> tri projekta za poslovne inkubatore, *startup* centre i poljoprivrednu infrastrukturu (irigacioni sistem)<sup>24</sup> i tri projekta za IT parkove, izložbene centre i centre za obuku.<sup>25</sup> Ukupna vrednost projekata jeste 405.586 evra, od kojih je udeo Programa 274.695 evra (68%) a doprinos LSU iznosi 130.891 evra (32%). Za odobrene projekte biće iskorišćena sva sredstva predviđena Pozivom. Program će potpisati ugovore o grantovima sa LSU kojima su dodeljena sredstva u oktobru 2018.

### 2.2 Razvoj/poboljšanje infrastrukture manjeg obima koja ima ekonomski uticaj na lokalnom nivou

Upravni odbor Programa odobrio je devet predloga projekata preporučenih za dodelu sredstava u okviru PDP za projekte poslovne infrastrukture<sup>26</sup> 13. septembra 2018. Osam projekata se odnosi na izgradnju industrijske zone,<sup>27</sup> dok će jedan projekat u Sokobanji omogućiti uslove za poboljšanu turističku ponudu. Ukupna vrednost projekata iznosi 5.481.771 evra od kojih je udeo Programa 4.576,380 evra (83%) a doprinos LSU 905.391 evra (17%). UOP je odobrio povećanje planiranog iznosa od 3,7 miliona evra zbog velikog interesovanja LSU<sup>28</sup> i broja pozitivno ocenjenih projekata. Program će potpisati ugovore o grantovima sa LSU kojima su dodeljena sredstva u oktobru 2018.

---

<sup>18</sup>PDP je dostupan na [Open Call for Proposals for Formulation of Detailed Regulation Plans](#).

<sup>19</sup> Pirot, Vlasotince, Rača, Merošina, Raška, Topola, Dimitrograd, Kraljevo i Kučevo

<sup>20</sup> Majdanpek, Leskovac, Arandjelovac i Užice

<sup>21</sup> Velika Plana, Zaječar, Blace, Čajetina, Veliko Gradište i Surdulica

<sup>22</sup>PDP je dostupan na <http://eupro.org.rs/en/ktext/open-call-for-proposals-for-development-of-execution-designs-for-economic-infrastructure-projects>.

<sup>23</sup> Bela Palanka, Kraljevo, Doljevac, Smederevo, Kragujevac and Vladičin Han

<sup>24</sup> Kučevo, Knjaževac and Topola

<sup>25</sup> Čačak, Nič i Vranje

<sup>26</sup>PDP je dostupan na [Call for proposals for economic infrastructure projects](#).

<sup>27</sup> Smederevo, Bojnik, Paraćin, Šabac, Kragujevac, Svilajnac, Užice i Priboj

<sup>28</sup>Program je primio 15 prijava vrednosti od preko 6,8 miliona evra kao odogovor na poziv.

## Rezultat 3

Bolja socijalna kohezija i unapređeni životni uslovi kroz poboljšanje javne infrastrukture manjih razmera i unapređenje društvenih odnosa

Aktivnosti EU PRO koje su u vezi sa unapređenjem životnog okruženja i poboljšanjem socijalne kohezije nastavile su da napreduju. Kao rezultat PDP za lokalnu infrastrukturu, biće finansirano 37 projekata u vrednosti od 4.494.303 evra, a ti projekti doprinose poboljšanju opštinske infrastrukture koja je u vezi sa obrazovanjem, zdravljem, socijalnom zaštitom, zaštitom životne sredine, upravljanjem otpadom, kulturom i sportom i pozitivno će uticati na kvalitet života građana/ki.

Počelo je sprovođenje aktivnosti koje doprinose boljoj socijalnoj koheziji u multietničkim opštinama, kroz podršku za 750 albanskih učenika u školama u Bujanovcu i Preševu u poboljšanju znanja srpskog jezika, što će olakšati njihovu socijalnu integraciju i buduću posao ili mogućnost za sticanje visokog obrazovanja.

Osim toga, očekuje se da PDP čiji je cilj da doprinese poboljšanoj integraciji nacionalnih manjina i isključenih grupa na lokalnom nivou, i koji je odobren za objavljivanje, omogući finansiranje barem 25 projekata koji će doprineti socijalnoj koheziji, dok će u skladu sa EU PRO objektivno, privredno osnaživanje biti jedna od ključnih tematskih oblasti koje treba da se obrade.

### Aktivnosti

#### 3.1 Podrška projektima za poboljšanje uslova života i kvaliteta javne infrastrukture u opštinama

Upravni odbor Programa odobrio je 37 projekata preporučenih za dodelu sredstava u okviru PDP za infrastrukturne projekte na lokalnom nivou<sup>29</sup> 13. septembra 2018. Ukupna vrednost projekata iznosi 6.151.532 evra, od kojih sredstva Programa iznose 4.494.303 (73%), a doprinos LSU 1.657.228 (27%). Dvadeset projekata će omogućiti stvaranje boljih uslova za sportske i kulturne aktivnosti<sup>30</sup> u LSU, komunalna infrastruktura će biti poboljšana u deset njih,<sup>31</sup> pet škola i vrtića<sup>32</sup> imaće bolje uslove za rad i poboljšanu energetska efikasnost, dok će dve socijalne i zdravstvene ustanove<sup>33</sup> imati poboljšane uslove za pružanje usluga građanima. Program će potpisati ugovore o grantovima sa LSU kojima su dodeljena sredstva u oktobru.

#### 3.2 Podrška projektima kojima se unapređuje međuetnički dijalog i saradnja, poboljšava socijalna kohezija i socijalna integracija u multietničkim zajednicama

Sprovođenje projekta za unapređivanje učenja srpskog kao maternjeg jezika u osnovnim školama među albanskim učenicima u četiri osnovne škole u Bujanovcu i Preševu<sup>34</sup> započeto je nakon izbora i

---

<sup>29</sup>PDP je dostupan na [Open Call for Proposals for Local Infrastructure Projects](#).

<sup>30</sup>Golubac, Vladičin Han, Bela Palanka, Prijepolje, Surdulica, Užice, Knjaževac, Babušnica, Dimitrovgrad, Velika Plana, Šabac, Rekovac, Kraljevo, Kragujevac, Čajetina, Požega, Priboj, Ljubovija, Batočina i Svilajnac

<sup>31</sup>Raška, Aleksinac, Trgovište, Kuršumlja, Bosilegrad, Kučevo, Doljevac, Bujanovac, Valjevo i Boljevac

<sup>32</sup>Merošina, Leskovac, Sjenica, Prokuplje i Smederevo

<sup>33</sup>Žabari i Žagubica

<sup>34</sup>„Naim Fraseri“ i „Muharem Kadriu“ u Bujanovcu i „Ibrahim Kelmendi“ i „Selami Halaci“ u Preševu

potpisivanja ugovora sa pružaocem usluga, NVO „Grupa 484“ i odvijaće se do 2019. uz predviđeni iznos od 8.571.036 dinara. Implementacioni partner predao je Uvodni izveštaj,<sup>35</sup> potvrđujući izradu predmeta isporuke planiranih za uvodni period, što je obuhvatilo izradu detaljnog akcionog plana; izbor i angažovanje asistenata u nastavi; pripremu i sprovođenje plana za raspoređivanje asistenata u nastavi odgovarajućim nastavnicima i angažovanje dva stručnjaka za srpski jezik kao nematernji.

Aktivnost je uspešno pokrenuta u septembru, nakon izbora šestoro asistenata u nastavi i početka njihovog angažovanja kroz podršku nastavnicima srpskog kao nematernjeg jezika u izvođenju nastave. Kako bi se obezbedio kontinuitet<sup>36</sup> intervencije, projekat je prvenstveno bio usmeren na učenike četvrtih i šestih razreda. Ukupno je obuhvaćeno 27 odeljenja ciljanih razreda, dok je dodatnih deset odeljenja III, V i VIII razreda uključeno kako bi se popunio pun fond časova angažovanih asistenata u nastavi. Devetoro nastavnika imaće podršku u izvođenju nastave za procenjenih 750 učenika.

UOP je odobrio PDP za poboljšanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama 13. septembra uz preporuku da se kriterijumi prilagode u cilju odgovora na migrantsku i izbegličku krizu. PDP je shodno tome završen<sup>37</sup> i biće objavljen krajem oktobra. Aktivnost je usmerena na 32 opštine<sup>38</sup> multietničkog sastava u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi<sup>39</sup> i relevantnim podacima iz popisa. Ona predviđa obezbeđivanje grantova organizacijama civilnog društva (OCD) i LSU sa ciljem da se doprinese ostvarivanju prava nacionalnih manjina, poboljšanju međuetničkog razumevanja i odnosa, boljoj integraciji nacionalnih manjina i rešavanju specifičnih potreba isključenih grupa u multietničkim zajednicama, uključujući migrante, izbeglice i tražioce azila u multietničkim zajednicama. Indikativni opšti iznos na raspolaganju u okviru ovog PDP iznosi 400.000 evra.

## Upravljanje i koordinacija

### Upravni odbor Programa

Treći sastanak UOP održan je 13. septembra 2018. godine u Beogradu. UOP je odobrio<sup>40</sup> Kvartalni izveštaj za period maj–jul 2018. godine,<sup>41</sup> 19 PDR za izradu projekata,<sup>42</sup> 12 projekata za razvoj projektno-tehničke dokumentacije za privrednu infrastrukturu<sup>43</sup>, devet projekata privredne infrastrukture,<sup>44</sup> 37

<sup>35</sup> Za više detalja pogledati Aneks III, Prilog 3.1 – Uvodni izveštaj Grupe 484

<sup>36</sup> Projekat se oslanja na rezultate pretnodnih intervencija izvršenih u prethodne tri školske godine.

<sup>37</sup> Za više detalja pogledati Aneks III, Prilog 3.2 – PDP za socijalnu koheziju

<sup>38</sup> Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Boljevac, Bor, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Vranje, Golubac, Dimitrovgrad, Doljevac, Žagubica, Žitorađa, Koceljeva, Kučevo, Lajkovac, Lebane, Leskovac, Majdanpek, Medveđa, Merošina, Negotin, Novi Pazar, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Preševo, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Surdulica i Tutin

<sup>39</sup> Opštine u kojima jedna nacionalna zajednica iznosi više od 5% ukupnog stanovništva ili u kojima sve nacionalne zajednice zajedno iznose predstavljaju više od 10% stanovništva opštine prema poslednjem popisu smatraju se nacionalno mešovitim.

<sup>40</sup> U skladu sa komentarima UOP, tri projekta za razvoj tehničke dokumentacije i četiri projekta za izgradnju privredne infrastrukture su ponovo razmotrena i ponovo potvrđena sa UOP nakon sastanka.

<sup>41</sup> Kvartalni izveštaj za period 1. maj– 31. jul 2018. dostupan je na [http://eupro.org.rs/uploads/files/51-156-epr\\_qr\\_majjul\\_040918.pdf](http://eupro.org.rs/uploads/files/51-156-epr_qr_majjul_040918.pdf).

<sup>42</sup> Rezultati PDP za izradu planova detaljne regulacije dostupan je na <http://eupro.org.rs/uploads/files/17-890-results-of-the-call-for-proposals-01-formulation-of-detailed-regulation-plans.pdf>.

<sup>43</sup> Rezultati PDP za razvoj projektno-tehničke dokumentacije za privrednu infrastrukturu dostupan je na

<http://eupro.org.rs/uploads/files/16-273-results-of-the-call-for-proposals-02-development-of-technical-documentation.pdf>.

<sup>44</sup> Rezultati PDP za projekte privredne infrastrukture dostupan je na <http://eupro.org.rs/uploads/files/14-264-results-of-the-call-for-proposals-03-economic-infrastructure.pdf>.

Program finansira Evropska unija, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Vladom Republike Srbije.

infrastrukturnih projekata na lokalnom nivou,<sup>45</sup> kao i kriterijume za PDP za poboljšanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama i kriterijume za PDP za geografske informacione sisteme. Koncept predloga projekta za studiju za uvođenje informacionog sistema za prostorno planiranje i elektronskog postupka za izradu planske dokumentacije biće revidiran nakon usvajanja relevantnog okvira i ponovo podnet članovima UOP na elektronsko glasanje.

Sledeći sastanak UOP planiran je za decembar 2018.

## Koordinacija

EU PRO je nastavio da ulaže napore u koordinaciju svojih aktivnosti sa relevantnim zainteresovanim stranama i ostalim razvojnim intervencijama. Program je angažovao institucije na nacionalnom nivou za izbor projekata i obavio konsultacije u vezi sa konkretnim projektima kako bi se izbegla preklapanja. Učešće MP, MGSI, PIMO i RAS u proceni postupaka koji su u vezi sa EU PRO PDP takođe je pokazatelj napora da se osigura koordinacija. Na isti način su i institucije na nacionalnom nivou konsultovane u pogledu PDP u izradi.

Recimo, EU PRO se postarao za to da se održava saradnja sa relevantnim institucijama na pripremi i sprovođenju aktivnosti u oblasti socijalne kohezije, praćenjem zaključaka sa prethodnih sastanaka sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i Koordinacionim telom za Preševo, Bujanovac i Medveđu i uključivanjem njihovih komentara u konačni nacrt PDP za poboljšanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama.

Isto tako, sve relevantne zainteresovane strane uključene su u sprovođenje projekta za učenje jezika u osnovnim školama u Bujanovcu i Preševu: predstavnik Koordinacionog tela uključen je kao član projektnog tima zadužen za praćenje projekta, a održavaju se i redovni sastanci sa timom; Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) obavešteno je o planiranom početku projekta, a informacije o aktivnostima prenose se školama preko Ministarstva. Osim toga, organizovani su i zajednički sastanci sa direktorima škola i predstavnikom MPNTR kako bi se osiguralo aktivno učešće škola u projektu.

Pored toga, Program održava koordinaciju sa drugim relevantnim projektima kojima upravlja UNOPS. U septembru je organizovan koordinacioni sastanak sa projektima koje finansiraju Švajcarska i Norveška kako bi se razmenili najbolji primeri iz prakse i osigurala koordinacija predstojećih aktivnosti u kojima može doći do preklapanja u pristupu i korisnicima.

## Finansije

Glavni pokazatelji finansijskog učinka jesu sledeći:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Rezultati PDP za podršku razvoju lokalne infrastrukture dostupan je na <http://eupro.org.rs/uploads/files/13-160-results-of-the-call-for-proposals-04-local-infrastructure.pdf>.

<sup>46</sup>Iako ove brojke omogućavaju kvalitetni uvid u trošenje sredstava programa, konačne brojke nalaze se samo u finansijskih izveštajima Programa.

Program finansira Evropska unija, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Vladom Republike Srbije.

- Ukupno izvršenje na dan 30. septembar 2018. godine iznosilo je 639.551,11 evra ili 2,56 % budžeta Programa;
- Predviđeno izvršenje za naredni period izveštavanja iznosi 8.729.595,54 evra.

U skladu sa planovima Programa, finansijsko izvršenje će se značajno povećati u 4. kvartalu 2018. jer je UOP verifikovao preporuke EU PRO za finansiranje projekata.

## Ljudski resursi

Tokom septembra 2018. godine završen je proces odabira za pet radnih mesta fotografa po pozivu i dva administrativna asistenta za grantove. Takođe su oglašena slobodna radna mesta za tri prevodioca po pozivu i proces odabira je u toku.

Kontinuirana pažnja posvećena je evaluaciji učinka a osoblje Programa je podvrgnuto polugodišnjim razgovorima o prethodno postavljenim ciljevima. Kratak pregled razgovora zabeležen je u odeljku sa komentarima onlajn alata za ocenu učinka.

Osim toga, sprovedene su sledeće obuke:

- Menadžerka Sektora za MMP i OPP završila je program za razvoj rukovođenja *Leading People at UNOPS* čiji je cilj jačanje UNOPS kulture rukovođenja i razvoj daljih veština rukovođenja;
- Dva menadžera Sektora završila su kurs *Etika i sprečavanje prevara u nabavkama*;
- Šestoro zaposlenih Programa završilo je obavezne kurseve UNOPS *Etika i integritet* i *Odgovornosti UN u oblasti ljudskih prava*;
- Saradnik Programa za socijalnu koheziju završio je kurs *Rodna ravnopravnost u održivom upravljanju projektima i integracija načela rodne ravnopravnosti u infrastrukturu kao i kurs pod nazivom Stilovi upravljanja*.

## Nabavka

Kako bi se ispunili programski zahtevi i omogućilo efikasno sprovođenje, Program je sproveo sledeće procese nabavke tokom perioda izveštavanja:

- Tender za kupovinu mobilnih telefona za zaposlene uspešno je završen i potpisan je ugovor;
- Oglašen je tender za kupovinu laptopova i monitora za zaposlene na projektu, a potpisivanje sa kompanijom koja dobije posao očekuje se u oktobru 2018;
- Kako bi se odgovorilo na česte zahteve za kupovinu različitih promotivnih materijala, započet je tenderski postupak u cilju potpisivanja blanko ugovora o kupovini sa važenjem od jedne godine;
- Oglašen je tender za kupovinu četiri putnička vozila za potrebe Programa.

Osim tih tendera, organizovana su dva postupka kupovine na iznose manje od 5.000 USD za:

- Softver za video i grafički dizajn,
- EU PRO promotivni materijal.

## Izveštavanje i praćenje

Sa ovim kvartalnim izveštajem koji pokriva dvomesečni period od 1. avgusta do 30. septembra 2018. godine, Program usklađuje periode kvartalnih izveštaja sa kalendarskom godinom.

Program finansira Evropska unija, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Vladom Republike Srbije.

Radi se na uspostavljanju sveobuhvatnog sistema praćenja, čije jezgro će se zasnivati na pokazateljima Matrice logičkog okvira (MLO) i očekuje se da sistem bude uspostavljen u 4. kvartalu 2018.

## Rizici i problemi

EU PRO ima intenzivnu koordinaciju sa drugim projektima UNOPS kako bi se izbegla preklapanja i rešio problem rizika od eventualne niske stope odziva kao rezultata preopterećenosti ciljnih grupa (LSU odnosno OCD) izloženih mogućnostima koje nude različiti projekti i programi.

Kako bi se izbegao reputacioni rizik koji se može javiti zbog manjeg broja podnosilaca prijave koji su prošli u drugu fazu Poziva za nabavku opreme i pružanje usluga za MSP, u okviru koga preko 250 podnosilaca prijave nije podržano da nastavi sa procesom prijavljivanja, Program naglašava transparentnost procesa izbora i pruža detaljne informacije svim zainteresovanim podnosiocima prijave.

## Kvalitet

Informativne sesije posvećene drugoj fazi PDP za mikro i mala preduzeća održane u septembru 2018. godine procenjene su na osnovu povratnih informacija učesnika. Evaluacije su potvrdile značajan interes za sesije i Pozive, njihovu efektivnost i relevantnost pruženih informacija.

## Održivost

Sve aktivnosti programa su u skladu sa nacionalnim politikama i strategijama što doprinosi njihovoj održivosti. Na primer, PDP za poboljšanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama izrađen je u skladu sa relevantnim politikama i strategijama i predviđa da se predlozi projekata moraju odnositi na zakonodavni okvir.

## Naučene lekcije

Proces dvostruke evaluacije za PDP za MSP pokazao se delotvornim za pozive za koje se očekuje veliki broj prijave. Osim toga, raspodela odgovornosti na deset članova evaluacione komisije za grantove, što omogućava da svaku prijavu pregledaju tri pojedinca, značajno je smanjila potrebno vreme za evaluaciju.

## Komunikacija i vidljivost

**Transparentnost procesa odabira za dodelu grantova** osigurana je izradom i objavljivanjem informativnih brošura za pet sprovedenih PDP nakon odobrenja UOP. Isto tako, izrađen je i informator za svih 77 projekata predloženih za finansiranje. Osim toga, svi rezultati su promovisani u tradicionalnim i društvenim medijima sa nacionalnom pokrivenošću, kao i individualnim saopštenjima za štampu izdavanim na regionalnom nivou.

**Smernice za komunikaciju i vidljivost** sačinjene su kako bi se, po potrebi, regulisali relevantni aspekti u projektima i aktivnostima koje Evropska unija (EU) finansira kroz Program EU PRO. Oba izdanja biće blagovremeno distribuirana interno, kao i primaocima grantova Programa.

Razvijen je pristup za promociju **Poziva za dostavljanje predloga za poboljšanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama**. On će obuhvatiti kampanju u društvenim medijima, medijsku podršku i štampane materijale.

Izrađeni su propozicije za prvi **likovni konkurs za kalendar** EU PRO koje je donator odobrio. Tema konkursa za 2018/2019. godinu jeste: *Čime će Srbija obogatiti EU?* Učenici srednjih škola iz 99 gradova i opština biće pozvani da pošalju svoje likovne radove, čime će dobiti mogućnost da budu odštampani na kalendaru EU PRO za 2019. Konkurs će biti otvoren u oktobru.

**Brifinzi** su pripremljeni za tehnički sastanak na Fakultetu u Bujanovcu održan početkom septembra, i sastanak Prijatelja Južne Srbije, održan krajem septembra. Osim toga, **dva pregleda projekta** na temu sporta i omladine pripremljena su na zahtev Delegacije Evropske unije (DEU).

Uzimajući u obzir da su procesi evaluacije za svih pet poziva bili u toku tokom većeg dela perioda izveštavanja, nije bilo aktivnosti Programa za promociju, a prisustvo u medijima rezultiralo je objavljivanjem **110 medijskih izveštaja**, od kojih polovina u nacionalnim medijima. Pošto su, nakon što su obavestene o odobrenim projektima, lokalne samouprave iskoristile šansu da promovišu rezultate, oko 70 medijskih priloga bilo je usmereno na nove infrastrukturne projekte, dok se 40 odnosilo na rezultate prethodnog programa.

**Veb-sajt Programa** redovno je ažuriran i **posećen 4.808** puta od strane 2.071 posetilaca, posebno stranica koja se odnosi na javne pozive. Stranica **Programa na Fejsbuku** zadržala je značajan broj pratilaca uprkos manjem obimu sadržaja, izazvanom nedostatkom aktivnih projekata u ranim fazama sprovođenja Programa, sa 9.820 pratilaca na kraju perioda izveštavanja. Isto važi i za **nalog na Tviteru** koji trenutno ima 870 pratilaca. Treba dodati da je sedam objava na Fejsbuku pregledalo 8.371 ljudi, a da je šest tvitova lajkovano 53 puta.<sup>47</sup>

**Kalendar događaja** na veb-sajtu EU PRO popunjava se i ažurira na mesečnom nivou informacijama o predstojećim događajima, radionicama, pozivima za dostavljanje predloga itd., što omogućava zainteresovanim stranama sveobuhvatan i lako dostupan uvid u aktivnosti Programa. Osim toga, prikupljeni su **podaci za svih 99 opštinskih profila** i razvijen je vizuelni identitet za stranicu sa profilima opština.

## Plan rada

Plan rada EU PRO za period od 1. oktobra 2018. godine do 31. decembra 2018. godine nalazi se u Aneksu V, Prilog 5.1 Ključne stavke za naredni period izveštavanja jesu sledeće:

---

<sup>47</sup> Pregled komunikacijskih aktivnosti dostupan je u Aneksu IV, Prilogu 4.1

Program finansira Evropska unija, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Vladom Republike Srbije.



**Rezultat 1**

- Aktivnost 1.1 – Prikupiti potpune prijave za Poziv za MSP i sprovesti evaluacije, uključujući i posete terenu; Preporučiti finalne korisnike UOP
- Aktivnost 1.2 – Završiti PDP za OPP i podneti ga UOP na razmatranje

**Rezultat 2**

- Aktivnost 2.1.1 – Završiti instaliranje IKT opreme za unapređenje sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola; Objaviti PDP za GIS i sprovesti info sesije
- Aktivnost 2.1.2 – Potpisati ugovore o grantovima sa 19 LSU kojima su dodeljena sredstva u okviru PDP za PDR; Pozabaviti se komentarima UOP na koncept predloga projekta za studiju za uvođenje informacionog sistema za prostorno planiranje i elektronskog postupka za izradu planske dokumentacije
- Aktivnost 2.1.3 – Potpisati ugovore o grantovima sa 12 LSU kojima su dodeljena sredstva u okviru PDP za projekte za privrednu infrastrukturu
- Aktivnost 2.2 – Potpisati ugovore o grantovima sa devet LSU kojima su dodeljena sredstva u okviru PDP za privrednu infrastrukturu

**Rezultat 3**

- Aktivnost 3.1 – Potpisati ugovore o grantovima sa 37 LSU kojima su dodeljena sredstva u okviru PDP za lokalnu infrastrukturu
- Aktivnost 3.2 – Pratiti sprovođenje projekta za učenje jezika; Objaviti PDP za poboljšanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

## MLO – Napredak na osnovu pokazatelja

**Legenda<sup>48</sup>**

	Aktivnost je završena, a rezultati ostvareni u skladu sa postavljenim ciljevima
	Aktivnost napreduje u skladu sa planom
	Aktivnost napreduje sa zakašnjenjem koje je pod kontrolom
	Aktivnost je kritična

Pokazatelji koji se mogu objektivno verifikovati	Napredak tokom perioda izveštavanja	Opšti status
<b>Opšti cilj:</b> Doprineti uravnoteženom socioekonomskom razvoju u Srbiji <b>Svrha projekta:</b> Povećati konkurentnost i socijalnu	Za finansiranje je odobreno 77 projekata koji doprinose opštem cilju. U toku je proces prikupljanja i odabira dodatnih projekata koji doprinose cilju Programa u okviru Poziva za socijalnu	Šeme grantova Programa za poslovnu infrastrukturu i projekte za izvođenje, i za izradu planova detaljne regulacije za područja na kojima ima potencijala za razvoj poslovne aktivnosti stvaraju

<sup>48</sup> Obojiti polja u tabeli na odgovarajući način

koheziju manje razvijenih oblasti boljim tržišnim pozicioniranjem i konkurentnijim malim i srednjim preduzećima (MSP) kao i razvijanjem/poboljšanjem poslovnih mogućnosti i socijalne infrastrukture	inkluziju, MSP i GIS.	osnovu za podsticanje značajnih investicija u razvoj infrastrukture i industrije, što će za uzvrat doprineti stvaranju radnih mesta. EU PRO šema za MSP treba takođe da pomogne lokalnim preduzećima da poboljšaju konkurentnost, osvoje nova tržišta i povećaju izvoz, dok će lokalna zajednica imati korist od direktnog otvaranja bar 300 radnih mesta
<b>REZULTAT 1</b>		
<b>Poboljšana tehnološka struktura MSP i njihova sposobnost da povećaju svoj udeo u tržištu</b>		
Aktivnost 1.1 Šema grantova za MSP	Evaluacija 468 podnetih koncepata predloga projekata je završena, a 215 prijava je podržano za ulazak u drugu fazu. Održano je pet radionica za podnosiocima prijava i jedna za RRA u okviru druge faze procesa prijavljivanja.	PDP je izrađen, odobren i objavljen. Sproveden je proces evaluacije u fazi I a proces faze II je u toku.
Aktivnost 1.2 Podrška Organizacijama za podršku preduzećima (OPP)	Sprovedene su dodatne konsultacije sa zainteresovanim stranama, uglavnom RRA.	PDP je u izradi.
<b>REZULTAT 2</b>		
<b>Poboljšani uslovi za poslovanje kroz efikasnije pružanje administrativnih usluga, bolje upravljanje zemljištem i konkretne investicije u manje infrastrukturne projekte</b>		
Aktivnost 2.1.1 Poboljšanje upravljanja zemljištem kroz razvoj geografskih informacionih sistema (GIS) i lakšeg pristupa geoprostornim podacima	Potpisan je ugovor za rezervni sistem za elektronsko izdavanje dozvola sa pružaocem usluge, a montaža opreme biće završena u oktobru 2018. UOP je odobrio PDP za razvoj GIS 13. septembra i poziv je objavljen, sa krajnjim rokom za prijave do 30. decembra 2018.	Sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dogovorene su tehničke specifikacije za rezervni sistem za elektronsko izdavanje dozvola. UOP je odobrio projekat 4. juna, nabavka je objavljena 29. juna, a ugovor o sprovođenju potpisan avgusta. Isporuka je planirana za oktobar 2018. U konsultacijama sa MGSI, Program je razvio idejni projekat za Studiju za uspostavljanje elektronske pripreme planskih dokumenata, a za odobrenje se čeka usvajanje Zakona o planiranju i izgradnji, planirano za novembar. UOP je odobrio PDP za razvoj sistema GIS, a poziv je objavljen i rok za prijavu je 30. decembar 2018.
Aktivnost 2.1.2 Izrada urbanističkih planova koji se odnose na privredni razvoj	Evaluacija 28 prijava završena je i 19 projekata preporučeno za finansiranje odobreno je na sastanku UOP 13. septembra.	PDP je oglašen u aprilu 2018. i zatvoren 11. juna. Primljeno je 28 prijava, Program je dao preporuke, i na sastanku UOP 13. septembra 19 projekata je odobreno za finansiranje.
Aktivnost 2.1.3 Razvoj projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji doprinose privrednom razvoju	Evaluacija 18 prijava je završena i 12 projekata preporučeno za finansiranje odobreno je na sastanku UOP 13. septembra.	PDP je oglašen u aprilu 2018. i zatvoren 11. juna. Primljeno je 18 prijava, Program je dao preporuke, i na sastanku UOP 13. septembra 12 projekata je odobreno za finansiranje.

Aktivnost 2.2 Razvoj/poboljšanje infrastrukture manjeg obima koja ima ekonomski uticaj na lokalnom nivou	Evaluacija 15 prijava je završena i 9 projekata preporučeno za finansiranje odobreno je na sastanku UOP 13. septembra.	PDP je oglašen u aprilu 2018. i zatvoren 11. juna. Primljeno je 15 prijava, Program je dao preporuke, i na sastanku UOP 13. septembra 9 projekata je odobreno za finansiranje.
<b>REZULTAT 3</b>  <b>Bolja socijalna kohezija i unapređeni životni uslovi kroz poboljšanje javne infrastrukture manjih razmera i unapređenje društvenih odnosa</b>		
Aktivnost 3.1 Podržavanje projekata za poboljšanje uslova života i kvaliteta javne infrastrukture u opštinama	Evaluacija 46 prijava je završena i 37 projekata preporučeno za finansiranje odobreno je na sastanku UOP 13. septembra.	PDP je oglašen u aprilu 2018. i zatvoren 29. juna. Primljeno je 26 prijava, Program je dao preporuke, i na sastanku UOP 13. septembra 37 projekata je odobreno za finansiranje.
Aktivnost 3.2 Podrška projektima kojima se unapređuje međuetnički dijalog i saradnja, poboljšava socijalna kohezija i socijalna integracija u multietničkim zajednicama	Počeo je projekat za poboljšanje znanja srpskog jezika među albanskim učenicima. UOP je odobrio PDP za projekat socijalne kohezije i spreman je za početak.	Aktivnost napreduje u skladu sa planom.